

串間市第二期子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月				
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																	
委員会	受託事業者選定委員会				●	→					●	→																											
	子ども・子育て会議													●	→					●	→								●	→									
選定	業者選定（プロポーザル）				●	→	●	→	●	→	●	→	●	→	●	→																							
庶務	事務処理・準備	●	→	●	→	●	→	●	→	●	→																												
計画策定業務	計画対象者、目標事業量の推計										●	→																											
	素案作成作業・内容協議										●	→																											
	計画書素案策定																●	→																					
	パブリックコメントの実施																									●	→												
	計画最終案作成																												●	→									
製本・配布	計画書作成																																		●	→			
	計画書配布																																					●	→

※上記スケジュールはあくまでも予定であるため、状況により変更の可能性があります。