

新設中学校の平成29年4月1日開校に向けた準備計画(案)

年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
総務部	校名、校章、校訓、校歌、校旗	○校名、校章、校訓、校歌、校旗の検討	○校名、校章、校訓の決定 ○校名の周知 ○校歌の検討	○校章、校訓の周知 ○校旗、校章旗の作成 ○新設中学校の校歌の決定・周知	○新校名、校章、校訓、校歌で開校	
	制服、かばん	○制服、かばん等の検討	○制服、かばん等の検討 ○各学校の制服展示 ○制服アンケートの実施	○制服、かばん等の決定 ○制服、かばん等の周知	○新1年生徒のみ新制服で開校	
	開校記念行事式典等			○開校式打合会の開催(組織作り) ○開校式の準備作業(来賓招待者の決定、案内状の送付) ○新設中学校のパンフレットの作成等	○新設中学校開校(4月)	
	広報活動	○中学校再編実施計画の周知、進捗状況の広報 ○中学校再編だよりの発行	○中学校再編進捗状況の広報 ○中学校再編だよりの発行	○中学校再編進捗状況の広報 ○新設中学校の施設等の状況の広報 ○中学校再編だよりの発行	○新設中学校の学校・生徒の様子についての広報	
	教育課程編成	○平成29年度開校に向けての教育課程編成作業の見通しについての確認	○平成29年度中学校教育課程編成作業開始 ○平成27年度の作業内容の確認及び準備	○平成29年度中学校教育課程編成作業 ○平成28年度作業内容の確認及び準備(時数決定、各教科・特活・道徳の内容等の決定) ○補助教材の検討・決定	○実施	
教務部	統合に向けての交流活動	○平成27年度の小中学校における交流学習実施及び交流学習の課題の分析	○小中学校における交流学習実施及び交流学習の成果と課題の分析 ○平成28年度の各小中学校の教育課程への位置づけの指導、助言 ○小学校6年交流学習、交流活動	○小中学校における交流学習実施及び交流学習の成果と課題の分析 ○平成29年度の各小中学校の教育課程への位置づけの指導、助言 ○小学校6年交流学習、交流活動	○小学校における交流学習実施及び交流学習の成果と課題の分析 ○平成29年度の各小中学校の教育課程への位置づけの指導、助言 ○小学校6年交流学習、交流活動	
	教材備品		○部品台帳の整理及び廃棄計画	○備品の廃棄 ○新設中学校へ備品の運搬		
教科等部会	教科等部会		○各教科部会毎に検討・協議	○各教科部会毎に検討・協議		

年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
生徒指導部	校則の検討	○6中学校の校則の確認	○校則の検討・調整	○校則の制定及び決定	○校則の施行
	生徒手帳・生徒心得	○生徒心得の検討	○生徒心得の決定 ○生徒手帳の構成	○生徒手帳作成	
	生徒会組織、生徒会の交流計画	○生徒会組織の検討	○第1回生徒会交流会 ○生徒会組織の検討	○第2回生徒会交流会 ○新生徒会組織決定 ○新役員決定	○新設中学校新生徒会発足
	通学路、通学方法 遠距離通学者対策	○通学路、通学方法(通学バス、自転車、徒歩)の検討	○通学路、通学方法(通学バス、自転車、徒歩)の検討	○通学路、通学方法(通学バス、自転車、徒歩)の決定	○指定通学方法、指定通学路で通学
	通学靴、上履き等	○通学靴、上履き等の検討	○通学靴、上履き等の検討	○通学靴、上履き等の決定、周知	○新1年生徒のみ新通学靴、上履きで開校
保健体育部	部活動の調整、育成会等		○新設中学校の部活動の調整・検討	○新設中学校の部活動(数・種類)の決定 ○6中学校の部活動の交流	○新設中学校部活動開始
	体操服・体育館シューズ 帽子等	○体操服・体育館シューズの検討 ○ジャージ・帽子等の検討	○体操服・体育館シューズの検討 ○ジャージ・帽子等の検討	○体操服・体育館シューズの決定 ○ジャージ・帽子等の決定	○新1年生徒のみ新体操着・体育館シューズで開校 ○新1年生徒のみ新ジャージ・帽子で開校
庶務部	備品廃棄、購入計画	○備品購入調整(既存備品との調整) ○備品の年次的廃棄 ○備品の廃棄処理	○備品購入計画(6校調整) ○備品の年次的廃棄 ○備品の廃棄処分	○備品購入計画(6校調整) ○備品の年次的廃棄 ○備品の廃棄処分 ○新設中学校への備品の搬入	
	保存文書の廃棄整理	○保存文書の整理(保存年数ごと)	○保存文書の整理(保存年数ごと)	○保存文書の整理(保存年数ごと)	
	ゴム印等購入計画 諸表簿等の購入			○諸表簿作成(校名決定後) ○ゴム印作成(校名決定後)	

年度		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備考
図書部	図書の購入計画	○図書台帳整理(6校調整) ○新設中学校学校図書館の在り方について協議	購入計画 6校調整 ○新設中学校学校図書館運営についての協議	○新設中学校への図書の搬入	○図書配本計画(校内)	
	図書の廃棄	○図書台帳整理	○段階的廃棄本作業	○最終廃棄本作業		
PTA部	PTA規約・組織・運営・保護者関係	○6校のPTA規約等について確認 ○具体的な実施計画の検討	○各PTA代表による新設中学校の在り方について検討 ・組織及び運営などの基本案作成	○前年度に検討された新設中学校のPTA基本案をもとに組織及び運営の在り方等の決定 ○新設中学校PTA役員選考	○新設中学校PTA組織発足	
	体育・文化後援会・育成会関係		○部活動における体育・文化後援会・育成会の在り方の検討	○部活動における体育・文化後援会・育成会の在り方等の決定		
	広報活動		○学校再編の進捗状況の広報	○新設中学校のPTA組織や施設の状況について広報 ○学校再編の進捗状況の広報	○新設中学校の学校・生徒の様子についての広報	

新設中学校の平成29年4月1日開校に向けた準備計画案

(総務部会)

区分	26年度					27年度												28年度												29年度
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
校名	市広報、ホームページ、学校再編だよりに掲載し募集する					学校名の周知(市広報、ホームページ、学校再編だより)																								
	募集		集計		総務部会・推進委員会		市議会条例改正提案・議決																							
校歌	歌詞については、校歌に入れて欲しい「ことば」を生徒に募集する												校歌の発表会開催																	
	募集		集計		作詞依頼		作曲依頼		校歌の周知(市広報、ホームページ、学校再編だより)																					
校章	市広報、ホームページ、学校再編だよりに掲載し募集する												校章の周知(市広報、ホームページ、学校再編だより)																	
	募集		集計		総務部会・推進委員																									
校章旗													校章が決定してから平成28年度予算で作成する 予算額 万																	
校旗													校章が決定してから平成28年度予算で作成する 予算額 万円																	
校訓	新設中学校にふさわしい校訓の決定(公募も検討)												校訓の周知(市広報、ホームページ、学校再編だより)																	

新設中学校の平成29年4月1日開校に向けた準備計画案

(総務部会)

区分	26年度					27年度												28年度												29年度		
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
制服						仕様書作成	作成期間	プレゼン	展示会	総務部会・推進委員								新制服の調整(ボタン等)														
	新設中学校の制服の検討・決定 新設中学校の平成29年度新入学生から着用																															
													新制服の周知																			
かばん						仕様書作成	作成期間	プレゼン	展示会	総務部会・推進委員																						
	新設中学校のかばんの検討・決定 新設中学校の平成29年度新入学生から着用																															
補助かばん						仕様書作成	作成期間	プレゼン	展示会	総務部会・推進委員																						
	新設中学校の補助かばんの検討 新設中学校の平成29年度新入学生から																															
開校記念行事式典	開校式典等の準備																															
																												開校式典の開催				

新設中学校の平成29年4月1日開校に向けた準備計画案

(保健体育部会)

区分	26年度					27年度												28年度												29年度														
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4														
部活動調整																																	← 新設中学校の部活動(数、種類)の調整・検討・決定 →											
部活動交流																																	← 6中学校間の部活動の交流定 →											
体育服																																	→ 新設中学校の体育服の検討・決定 新生中学校の平成29年度新入学生から着用											
ジャージ																																	→ 新設中学校のジャージの検討・決定 新生中学校の平成29年度新入学生から着用											
体育館シューズ																																	→ 新設中学校の体育館シューズの検討・決定 新生中学校の29年新入学生から着用											

新設中学校の平成29年4月1日開校に向けた準備計画案

(生徒指導部)

区分	26年度			27年度									28年度									29年度													
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4					
校則						6中学校の校則を基に、新設中学校の校則の検討・協議・決定																													
生徒心得						6中学校の校則を基に、新設中学校の生徒心得の検討・協議・決定																													
生徒手帳						6中学校の校則を基に、新設中学校の生徒手帳の検討・協議・決定									生徒手帳構成			生徒手帳作成																	
生徒会組織						6中学校の生徒会をどのように新設中学校の生徒会に繋げていくかの検討・協議・																													
生徒会組織																						6中学校の生徒会リーダーの交流の実施													
生徒会組織																										新生徒会組織決定			新設中学校新生徒会発足						

新設中学校の平成29年4月1日開校に向けた準備計画案

(教務部)

区分	26年度			27年度												28年度												29年度	
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
教育課程編成	← 平成29年開校に向けての教育課程編成計画の確認 →			← 27年度の作業の内容の確認及び準備 →												← 28年度の作業の内容の確認及び準備(時数、各教科・特活・道徳の内容等の決定) →													
				← 新設中学校における教育計画(新学級編成、年間授業計画、学校行事計画等)の作成 →												← 補助教材の検討・決定 →													
交流学习 交流活動				← 平成29年度開校に向けての小学校、中学校別の交流学习・交流活動の実施 →												← 平成29年度開校に向けての小学校、中学校別の交流学习・交流活動の実施 →													
教材備品購入計画				← 新設中学校備品の購入の検討 →												← 新設中学校備品の購入の検討・実施 →													
教材備品の整理 及び廃棄																← 新設中学校へ持っていくもの、廃棄するものの選別、整理 →												← 廃棄 →	
教材備品の運搬																← 新設中学校へ持っていくもの、廃棄するものの選別、整理 →												← 運搬 →	

新設中学校の平成29年4月1日開校に向けた準備計画案

(庶務部)

区分	26年度			27年度												28年度												29年度		
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
備品購入計画						← 新設中学校備品の購入の検討 →												← 新設中学校備品の購入の検討・実施 →												
教材備品購入計画						← 年次の備品の廃棄計画 →												← 年次の備品の廃棄計画・実施 →												
備品運搬																		← 新設中学校へ持っていくもの選別、整理 →												運搬
保存文書						← 保存文書の検討・整理 →												← 保存文書の検討・整理 →												運搬
消耗品購入																		← 新設中学校消耗品の購入検討・購入計画 →												購入
公印																														公印作成
ゴム印																														ゴム印作成
封筒																														封筒印刷
諸表簿等																		← 新設中学校諸表簿等の購入検討・購入計画 →												購入

新設中学校の平成29年4月1日開校に向けた準備計画案

(PTA部)

区分	26年度					27年度											28年度											29年度	
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
PTA規約・組織・運営	具体的な実施計画の検討					各PTA代表による新生中学校のPTAの在り方について検討											各PTA代表による交流会及び新設中学校のPTAの在り方の検討・協議												
						PTA組織及び運営などの基本案作成、PTA規約の作成											前年度に検討された新設中学校の基本案をもとに組織及び運営の方法の決定												
																	新設中学校PTA役員選考												
部活動の後援会・育成会関係						部活動における体育・文化後援会・育成会の在り方の検討											部活動における体育・文化後援会・育成会の運営方法の決定												
広報活動						学校再編の進捗状況の広報(各学校)											新設中学校のPTA組織や施設の状況についての広報												
																	新設中学校の学校・生徒の様子についての広報												