

現在のスケジュールは、串間市が計画しているものであり、確定している場合を除き、その進捗や予定を構築事業者が保証するものではありません。進捗については、随時更新しお知らせしますので、ご理解とご協力をお願いします。

	平成29年度						平成30年度													
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
本城地域	← 施工等 →						サービス開始予定													
都井地域	← 施工等 →																			
市木地域	← 施工等 →																			
大東地域							← 施工等 →						サービス開始予定							
福島・北方地域 (未整備地域)							← 施工等 →													