
対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ⅲ 内容 工事/点検 点検

事業費 15,283 283

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 10,000 450 450

Ⅱ 内容 点検 工事 点検

事業費 4,362 25,000 362

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 287 5,000 21,252 287

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 269 4,000 5,000 269

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 247 4,000 9,013 247

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 362 3,000 11,367 362

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 400 3,000 13,936 400

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 400 3,000 3,946 400

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 391 3,192 15,962 391

Ⅱ 内容 設計 工事/点検 点検

事業費 3,153 16,087 324

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 595 4,000 24,797 595

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 391 3,000 10,231 391

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 352 3,000 10,229 352

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 662 3,000 11,008 662

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 396 3,000 4,714 396

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 352 3,000 3,352

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 450 3,234 16,622

Ⅱ 内容 点検 設計/点検 工事

事業費 3,327 7,327 30,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 277 277 3,000 3,723

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 372 372 3,000 4,238

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 285 285 3,000 3,821

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 355 355 3,000 5,854

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 367 367 3,000 3,145

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 353 353 3,000 3,000

Ｈ形鋼（不明） 1974 201725 町前橋 松之下谷川内線 14.0 4.7

1973 201724 第二門村橋 大納高畑山線 19.4 4.3 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字本城

Ｈ形鋼（不明） 1969 201723 中手丸橋 古川中手丸線 20.0 3.1

1964 201722 長田橋 横川線 10.7 4.8 ＲＣ　Ｔ桁

ＲＣ　Ｔ桁 1968 201721 園之田橋 立宇津黒井峠線 15.0 7.3宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字北方

1971 201720 名谷1号橋 名谷滝山線 10.0 4.8 ＲＣ　Ｔ桁

その他（ＰＣ橋） 1988 201819 福島大橋 今町金谷線 419.0 8.2宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字大納

1973 201818 第二松清橋 松清塩屋原橋 39.0 4.8 Ｈ形鋼（合成）

Ｈ形鋼（不明） 1971 201717 前原橋 子持田石原線 14.5 5.0

1973 201816 中丸橋 桂原井牟田線 45.0 3.1 Ｈ形鋼（合成）宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字西方

ポステンＴ桁 1964 201815 中鶴橋 徳間穂佐ヶ原線 78.0 6.2

1969 201714 上ノ原橋 上原下吐合線 13.4 4.3 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字串間

ＲＣ　Ｔ桁 1951 201713 堂園橋 堂園烏帽子野線 24.0 5.1

1973 201812 西之園橋 園田堂園線 55.0 6.7 Ｈ形鋼（合成）

Ｈ形鋼（不明） 1967 202011 下園橋 塚巡羽ヶ瀬線 29.0 4.7宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字奈留

1968 201710 上之坊橋 前田古川線 29.3 4.7 Ｈ形鋼（不明）

Ｈ形鋼（合成） 1975 20189 山根橋 烏帽子野白坂線 20.5 4.8宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字北方

1968 20177 羽ヶ瀬橋 塚巡羽ヶ瀬線 29.0 3.6 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字大納

1974 20188 揚原下橋 揚原古大内線 21.4 5.8 Ｈ形鋼（合成）

1972 20176 第2海北橋 海北1号線 8.8 3.6 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字大平

5.3 Ｈ形鋼（合成） 1971 2018

1 第二明田橋 宮ノ浦1号線 14.0 5.6 ＲＣ床版橋（その他） 1970 2017

ＲＣ床版橋（その他） 1974 20175 仲河内橋 仲河内線 12.0 3.1

Ｈ形鋼（不明） 1972 20174 遍保ヶ野橋 秋山遍保ヶ野線 16.0 3.8宮崎県串間市大字本城

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地

宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字都井

主な補修内容

主桁・橋脚 : ひびわれ注入工、断面修復工

主桁 : PCB処理、再塗装工

主桁 : PCB処理、再塗装工

20173 蔵ノ下橋 寺迫毛久保線 23.5 3.1 Ｈ形鋼（不明） 1991

2 小田代橋 春日白坂線 41.0

主桁 : PCB処理、再塗装工

主桁 : 断面修復工

主桁 : 再塗装工、補強工

主桁 : 再塗装工

主桁 : 再塗装工

橋台 : ひびわれ注入工

主桁 : 再塗装工

床版・橋台 : 断面修復工

床版 : ひびわれ注入工

主桁 : ひびわれ注入工、断面修復工

主桁 : 再塗装工

主桁 : 断面修復工

床版 : ひびわれ注入工

床版 : ひびわれ注入工

主桁 : 再塗装工

主桁・床版: ひびわれ注入工

主桁 : 断面修復工

主桁 : ひびわれ注入工

主桁 : 断面修復工

主桁 : 再塗装工

床版 : ひびわれ注入工

支承 : 支承塗装工
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 352 352 3,000 5,640

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 314 314 3,000 8,386

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 367 367 3,000 3,889

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 269 269 3,000 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 338 338 3,000 3,000

Ⅱ 内容 点検 設計 工事

事業費 424 3,000 7,594

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 269 269 3,000 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 367 367 3,000 3,496

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 247 247 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 269 269 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 277 277 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 243 243 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 269 269 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 303 303

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 362 362

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 292 292

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 361 361

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 386 386

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 292 292

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 292 292

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 362 362

1964 201750 三幸ヶ野橋 大重野三幸ヶ野線 24.3 3.6 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ　Ｔ桁 1965 201749 代田橋 代田上代田線 7.5 6.6宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字一氏

1967 201748 岡峰橋 岡峰線 9.4 7.3 ＲＣ　Ｔ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1969 201747 上相手木橋 大丸下千野線 7.7 3.9

1968 201746 東口橋 宇戸東線 10.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字市木

ＲＣ床版橋（その他） 1969 201745 中ノ谷1号橋 代田上代田線 3.0 3.6

1979 201744 寺里橋 寺里塩屋原線 35.7 3.7 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字本城

Ｈ形鋼（不明） 1979 201843 名谷2号橋 名谷滝山線 12.4 4.8

1980 201742 西之前橋 宇戸東線 9.8 7.0 プレテン床版

Ｈ形鋼（不明） 1980 201741 善田橋 田口西方線 24.2 3.1宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字大納

37 第3代田橋 代田上代田線 4.3 4.2

1963 201736 峰之下橋 峰之下中福良線 14.0 4.0 ＲＣ　Ｔ桁

1962 201740 宮ノ浦橋 宮ノ浦線 11.0 7.5 ＲＣ　Ｔ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1967 201739 第4代田橋 代田上代田線 5.1 3.6宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字大納

ＲＣ床版橋（その他） 1971 201735 宮ノ前橋 平田八ヶ谷線 5.8 5.5

1970 201734 大平口橋 大納高畑山線 7.8 3.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字本城

1965 201738 東谷橋 立宇津黒井峠線 6.9 4.7 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1969 2017

Ｈ形鋼（不明） 1976 201733 口広前橋 居城田線 19.4 5.3

1957 201732 鶴田橋 東1号線 8.4 3.4 ＲＣ　Ｔ桁

Ｈ形鋼（不明） 1975 202131 塚元橋 山下塚元線 17.5 7.7宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字本城

1975 201730 かみいし橋 東1号線 9.4 4.7 Ｈ形鋼（不明）

ＲＣ　Ｔ桁 1967 201729 小高野橋 秋山遍保ヶ野線 10.4 3.3宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字都井

1970 201728 第二中原橋 末広大平線 17.6 5.1 Ｈ形鋼（不明）

Ｈ形鋼（不明） 1988 201727 山ノ神橋 黒仁田線 21.7 4.8

1969 201726 谷之口橋1 古川谷之口線 14.5 4.2 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字大平

主桁 : 再塗装工

主桁 : 再塗装工

橋台 : 断面修復工

主桁 : ひびわれ注入工

支承 : 支承塗装工

主桁 : 再塗装工

主桁 : 断面修復工

床版 : ひびわれ注入工
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 259 259

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 391 391

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 286 286

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 367 367

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 302 302

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 367 367

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 367 367

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 513 513

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 292 292

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 345 345

その他（石橋） 1936 201775 第１宮ノ下橋 橋之口宮ノ下線 6.0 5.4

1962 201774 千駄木橋 上町穂佐ヶ原線 10.0 8.1 プレテン床版宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字大平

ポステンＴ桁 1992 201773 中園橋 道場口広線 30.8 6.2

1968 201772 稲荷橋 崎田稲荷谷線 6.0 3.6 ＲＣ床版橋（その他）

ポステンＴ桁 1981 201871 市之瀬橋 市之瀬一氏線 62.0 5.8宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字崎田

宮崎県串間市大字本城

1970 201770 吉ヶ谷橋 永田黒井線 6.6 3.6 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1970 201769 毛久保橋 宮原毛久保線 5.0 5.6宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字崎田

1991 201768 吐合1号橋 秋山遍保ヶ野線 16.0 4.8 プレテンＴ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1980 201767 足谷橋 宮原毛久保線 5.1 5.7

1977 201866 黒井橋 永田黒井線 28.0 5.3 プレテン中空床版宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字本城

プレテン床版 1976 201765 道場橋 道場都井線 16.0 5.3

1969 201964 古川前橋 古川前線 22.1 3.1 Ｉ桁（不明）宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字本城

プレテン床版 1972 201763 有明橋 吾社百田線 17.6 5.2

1968 201762 佛椪橋 大矢取風野線 11.5 4.7 Ｈ形鋼（不明）

Ｈ形鋼（不明） 1970 201961 春日橋 吾社百田線 38.3 6.7宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字大矢取

宮崎県串間市大字崎田

1958 201760 笠祇1号橋 笠祇1号線 6.1 3.8 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ　Ｔ桁 1966 201859 第二永田橋 永田黒井線 10.3 3.9宮崎県串間市大字崎田

宮崎県串間市大字奴久見

1961 201758 田野井橋 烏帽子野白坂線 3.9 3.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1962 201757 都芋ヶ谷橋 倉掛鯛取線 9.0 2.5

1978 201756 平原橋1 揚原平原線 27.0 5.3 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字奈留

ＲＣ床版橋（その他） 1976 201755 初田橋 初田谷之口線 7.5 4.8

1969 201754 第2野地橋 内ノ畑2号線 6.1 4.9 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字北方

ＲＣ床版橋（その他） 1960 202153 越路橋 奴久見高松線 4.9 3.5

1974 201752 長野橋1 揚原古大内線 17.0 6.6 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1960 201751 上田口橋 上田口通線 9.4 5.4宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字奴久見
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 285 285

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 285 285

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 355 355

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 373 373

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 353 353

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 897 897

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 303 303

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 298 298

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 652 652

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 513 513

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 585 585

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 355 355

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 523 523

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

99 宇戸橋 宇戸東線 6.1 4.1宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字奈留

8.3 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ床版橋（その他） 1974 201797 第一門村橋 大納高畑山線 14.6 4.8宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字大納

1962 2017100 長野小橋 揚原古大内線 4.0 3.5 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2017

1975 201796 八ヶ谷橋 平田八ヶ谷線 5.4 8.4 ＲＣ床版橋（その他）

1969 201795 宮田橋 揚原古大内線 8.2 5.3 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字市木

1970 201798 荒谷橋2 大納高畑山線

ＲＣ床版橋（その他） 1971 201794 海北橋 海北平床線 7.0 3.6

1961 201893 一氏橋 矢床一氏線 40.1 6.7 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県串間市大字一氏

宮崎県串間市大字市木

市之瀬一氏線 7.3 2.3

1990 201791 烏帽子野橋 中之谷線 16.8 3.4 プレテンＴ桁

ポステンＴ桁 1993 201790 宮ノ下橋 田之野風野線 56.0 9.2宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字大平

2001 201789 片野橋 田之野風野線 41.5 8.2 その他（ＰＣ橋）宮崎県串間市大字大平

ＲＣ床版橋（その他） 1962 201792 松ヶ迫橋

2009 201788 七ツ橋 七ツ橋大平線 85.0 9.8 ＰＣ桁橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1958 201787 蛇王橋 山下仲別府線 5.8 3.9

1988 201786 下石波橋 上石波幸島線 6.9 5.8 プレテン床版宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字西方

プレテン床版 1978 201785 八ヶ谷川小橋 八ヶ谷線 16.0 5.8

1967 201784 迫田橋 宮ノ浦北園線 14.0 3.6 ポステン中空床版宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字市木

プレテン床版 1987 201783 第二上田口橋 七ツ橋大平線 12.0 8.2

1986 201882 和田河原橋 塚巡羽ヶ瀬線 140.7 10.7 ポステンＴ桁

プレテン床版 1987 201781 井伝野橋 松之下谷川内線 14.0 4.7宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字西方

1994 201780 谷之川橋 郡司部大牟礼線 12.5 9.2 プレテン床版

ＲＣ　Ｔ桁 1966 202079 城泉坊橋 吾社・百田線 41.0 4.8宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字市木

1995 201778 宮原1号橋 宮原毛久保線 4.3 8.4 ＲＣ床版橋（その他）

ポステン中空床版 1983 201777 谷河内橋 松之下谷川内線 15.0 4.2

1970 201776 平原橋2 平原通線 14.0 4.7 プレテン床版宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字都井
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 297 297

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 523 523

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 523 523

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 355 355

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 367 367

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

6.9 3.3

1969 2017123 中ノ谷3号橋 代田上代田線 2.1 3.0 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字市木

1970 2017122 東奥橋 寺迫東線 6.0 3.0 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字都井

1975 2017125 荒谷橋1 内ノ畑荒谷線 8.5 3.7 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1971 2017124 平床橋 海北平床線

ポステン中空床版 1983 2017121 男鈴橋 風野男鈴山線 17.8 4.3

1998 2018120 末広橋 末広大平線 26.0 7.2 ポステン中空床版

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2017119 秋山橋 秋山遍保ヶ野線 6.6 3.3宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字大平

1987 2018118 第一上田口橋 七ツ橋大平線 24.0 8.2 プレテンＴ桁

その他（ＰＣ橋） 2002 2018117 小崎橋 恋ヶ浦2号線 32.0 9.4宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字西方

1978 2018116 石木田橋 井牟田白坂線 45.0 9.1 ポステンＴ桁

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2017115 第3木椪ヶ谷橋 真萱木椪ヶ谷線 2.3 2.8

1994 2017114 勿体橋 天神中学校線 5.7 11.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字一氏

宮崎県串間市大字奈留

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2017113 第2木椪ヶ谷橋 真萱木椪ヶ谷線 6.5 2.9

1965 2017112 第1木椪ヶ谷橋 真萱木椪ヶ谷線 7.0 2.9 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字一氏

宮崎県串間市大字一氏

ＲＣ床版橋（その他） 1963 2017111 笠祇橋 西方奴久見線 4.5 7.7

1967 2017110 瀬床橋 片野瀬床線 5.0 4.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1967 2017109 黒仁田第2橋 黒仁田線 2.8 3.7宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字奴久見

1946 2017108 蕨野橋2 山下仲別府線 5.5 6.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2017107 丸峰橋 石原1号線 6.5 2.9宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字秋山

1970 2017106 境橋 西方奴久見線 5.6 5.5 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1964 2017105 横川橋 横川線 7.7 4.3

1970 2017104 夫婦橋 西方奴久見線 6.3 5.5 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字秋山

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1969 2017103 御崎中橋 御崎神社線 2.9 9.8

1970 2017102 御崎下橋 御崎神社線 2.5 8.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字大納

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1987 2017101 鯛取橋 山下仲別府線 6.1 5.9
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 585 585

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 313 313

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 523 523

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 577 577

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 373 373

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 605 605

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 409 409

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 309 309

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 292 292

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 292 292

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 292 292

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 367 367

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 272 272

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2003 2017150 風野橋 田之野風野線 4.7 10.5

1986 2017149 蕨ヶ平橋 蕨ヶ平線 25.4 6.2 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字大矢取

宮崎県串間市大字大平

プレテンＴ桁 1990 2017148 仲別府橋 山下仲別府線 16.0 6.0

1960 2017147 村上橋 桂原3号線 5.1 5.2 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字奈留

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2017146 田之野橋 宮ノ下桐谷線 5.0 5.2

1976 2017145 井牟田3号橋 井牟田1号線 5.0 3.4 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン床版 1991 2017144 門前橋 平田八ヶ谷線 7.7 6.2宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字大平

10.2 プレテン床版宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字奈留

1969 2017143 小城ノ久保橋 山下塚元線 7.8 7.7 アーチ橋

プレテン床版 1974 2017142 第2吐合橋 田之野風野線 7.3 9.3宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字秋山

1995 2017137 山神橋 串間日南線 15.0 9.4 Ｈ形鋼（不明）宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字南方

1992 2017141 松之下橋 大束駅倉掛線 5.8 16.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ床版橋（その他） 1990 2017140 池田橋 寺迫毛久保線 4.4 5.8

2000 2017139 うぐれし橋 恋ヶ浦2号線 13.0

136 樋口橋 黒仁田線 5.9 4.0

ポステンＴ桁 1997 2017135 柳橋 屋治金谷線 34.3 10.2宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字本城

ポステンＴ桁 1996 2020138 ふるさと大橋 洲崎千野線 175.0 8.8

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字西方

1964 2017134 第2大谷橋 大谷線 8.7 4.8 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン中空床版 1993 2018133 真萱橋 真萱一氏線 41.9 6.2宮崎県串間市大字一氏

宮崎県串間市大字本城

ＲＣ床版橋（その他） 1980 2017

3.2 3.1 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字大納

2017 2018132 木代橋 西方木代線 14.0 7.0 プレテン床版

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2017131 前田橋 大納八ヶ谷線 5.0 2.5

ＲＣ床版橋（その他） 1967 2017129 黒仁田第1橋 黒仁田線 3.0 3.9

1968 2017128 江切小橋 吾社百田線 6.3 4.6 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字崎田

宮崎県串間市大字大納

1967 2017130 明田橋 宮ノ浦北園線

2005 2017127 中千野橋 洲崎千野線 50.6 8.2 ＰＣ桁橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1969 2017126 相手木橋 上千野2号線 7.0 2.8宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字本城
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 272 272

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 373 373

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 345 345

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 329 329

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 272 272

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 315 315

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 473 473

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 367 367

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 361 361

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字大平 1991 2017175 第1中原橋 末広大平線 5.7 7.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

プレテン床版 1999 2017170 門田橋 大束駅倉掛線 16.0 11.5

1995 2017169 脇谷橋 寺迫東線 6.6 5.7 プレテン床版

ＲＣ床版橋（その他） 1964 2017172 田畑橋 城山2号線 4.7 3.9

仲町西小路線 5.3 5.0 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン床版 1996 2017174 後藤野橋 仲別府4号線 16.0 5.0

1981 2017173 将軍橋 春日白坂線 3.9 5.6 ＲＣ床版橋（その他）

1960 2017171 村中橋 桂原2号線 5.5 5.4 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2017166 栗下橋 田淵3号線 6.6 4.5

1969 2017165 田淵橋 堀切田淵線 5.5 5.1 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字北方

ＲＣ床版橋（その他） 1961 2017168 田口橋 田口西方線 13.0 4.2

1964 2017167 平橋

ＲＣ床版橋（その他） 1969 2017164 第1野地橋 内ノ畑2号線 6.3 4.6

1966 2017163 古竹橋 古竹笠祇線 6.0 4.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 2017162 八ヶ谷小橋 八ヶ谷線 4.5 11.0宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字市木

1973 2017161 八ヶ谷中橋 八ヶ谷線 4.6 4.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1986 2017160 末広小橋 末広大平線 2.9 6.4

1997 2020159 善田原跨線橋 七ツ橋・大平線 17.5 8.2 プレテン中空床版宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字市木

ポステン中空床版 1991 2017158 浜町橋 立宇津毛久保線 26.0 9.2

1965 2017157 長野橋2 寺迫東線 10.6 4.2 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字都井

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2017156 鹿谷橋 鹿谷木代線 14.0 4.8

1987 2017155 第三上田口橋 七ツ橋大平線 13.8 9.8 プレテン床版

プレテン床版 1989 2017154 黒仁田第4橋 黒仁田線 9.2 4.3宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字西方

1970 2017153 浜田橋 宮ノ浦北園線 2.6 13.8 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1947 2017152 龍駒橋 出草津古竹線 8.5 4.9宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字大納

1969 2017151 北園橋 宮ノ浦北園線 12.0 5.7 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字大納
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 319 319

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 345 345

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 362 362

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 338 338

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 325 325

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 247 247

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 265 265

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 285 285

宮崎県串間市大字高松

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字一氏

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字高松

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字秋山

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市東町

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字奴久見

その他（石橋） 1967 2021200 八反田橋 奴久見高松線 3.3 4.8

1967 2021199 学校下橋 古竹笠祇線 3.3 5.2 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン床版 2001 2017194 第一鍛冶屋橋 上町鍛冶屋線 12.7 13.9

1993 2017193 大丸橋 西方奴久見線 3.5 7.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ床版橋（その他） 1967 2017196 添田橋 松清上小路線 4.5 4.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1993 2017192 松船橋 西方奴久見線 4.6 8.5

1975 2017191 蕨野橋1 倉掛鯛取線 11.0 2.6 プレテン床版

ＲＣ床版橋（その他） 1971 2017198 初田２号橋 初田2号線 3.6 4.6

1971 2017197 初田1号橋 初田1号線 4.6 4.6 ＲＣ床版橋（その他）

1978 2017195 第3古大内橋 古大内線 5.5 3.4 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン床版 1987 2017186 第2鯛取橋 山下仲別府線 8.1 6.4

1987 2017185 第1鯛取橋 山下仲別府線 8.4 6.0 プレテン床版

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1997 2017188 山田橋 春日白坂線 4.6 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2017184 平田前橋 平田1号線 7.2 4.4

1991 2017183 中島橋 泉町中島線 31.6 4.5 ポステンＴ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1963 2017190 高田橋 西方奴久見線 6.1 5.7

2012 2017189 第1海北橋 海北1号線 9.6 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

1983 2017187 長浜2号橋 長浜1号線 2.7 3.3 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2017178 石波橋 下石波線 3.9 6.0

1993 2017177 高則1号橋 高則1号線 4.7 3.3 ＲＣ床版橋（その他）

ポステン中空床版 1996 2017180 吐合橋 串間日南線 20.0 8.2

ＲＣ床版橋（その他） 1967 2017176 野村橋 田口西方線 4.6 3.0

プレテン床版 1996 2017182 新蛇王橋 山下仲別府線 15.5 6.2

1979 2017181 長浜1号橋 長浜1号線 5.4 4.2 ＲＣ床版橋（その他）

1922 2017179 三ヶ平橋 三ヶ平1号線 5.5 4.8 その他（石橋）
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 297 297

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 277 277

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 283 283

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 259 259

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 272 272

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 303 303

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 265 265

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 238 238

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 319 319

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 292 292

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 788 788

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 355 355

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 314 314

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 372 372

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 269 269

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 303 303

宮崎県串間市大字都井

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字南方

宮崎県串間市大字一氏

宮崎県串間市西浜一丁目

宮崎県串間市大字高松

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市寺里一丁目

宮崎県串間市寺里一丁目

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字奈留

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字市木

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字大平

宮崎県串間市大字本城

宮崎県串間市大字本城 2011 2017225 春日谷橋 吾社百田線 11.0 7.7 プレテン床版

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2017224 大谷橋 大谷線 6.7 4.8

1997 2017223 池ノ河原橋 串間日南線 12.0 8.2 プレテン床版

プレテン床版 2010 2017218 後田前橋 居城田線 16.8 6.4

1993 2017217 井牟田2号橋 井牟田1号線 2.9 4.6 ＲＣ床版橋（その他）

ポステンＴ桁 2000 2018220 しのぶヶ丘橋 七ツ橋大平線 126.0 7.7

ＲＣ床版橋（その他） 1993 2017216 井牟田1号橋 井牟田1号線 2.9 5.4

1978 2017215 第2古大内橋 古大内線 4.0 3.4 ＲＣ床版橋（その他）

ポステン中空床版 1999 2017222 佃ノ前橋 上千野4号線 25.6 5.6

2014 2018221 中福良橋 平田八ヶ谷線 39.0 5.0 ＰＣ桁橋（その他）

1987 2017219 第4上田口橋 七ツ橋大平線 8.3 8.2 ＰＣ　床版橋その他

プレテン床版 1987 2017210 谷之口橋2 松之下谷川内線 10.0 3.7

1980 2017209 河内橋 石原河内通線 7.4 4.4 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1990 2017212 寺里1号橋 寺里4号線 4.4 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2021208 高松一号橋 高松五反田線 3.6 4.6

1988 2017207 古浜2号橋 寺里1号線 4.4 6.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2021214 出草津橋 出草津古竹線 4.0 6.0

1987 2017213 古浜3号橋 洲崎銭亀線 4.4 23.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

1997 2021211 黒土橋 出草津古竹線 3.3 8.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2017202 第1古大内橋 古大内線 4.0 3.4

2005 2017201 馬込橋 立宇津毛久保線 6.3 12.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ床版橋（その他） 2003 2017204 木元橋 有明船山線 4.5 7.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2001 2017206 三ヶ平1号橋 真萱一氏線 6.3 6.3

2001 2017205 寺園橋 蔵元寺園線 5.1 5.7 ＲＣ床版橋（その他）

1976 2017203 穂佐ヶ原橋 徳間穂佐ヶ原線 5.3 4.4 プレテン床版
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対策内容と実施時期および費用

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架
設
年

点
検
年

実
施
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

全
幅
員
m

上部工形式
対策時期・事業費（千円）

定
期
点
検
結
果

所在地 主な補修内容

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 259 259

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 259 259

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 313 313

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 259 259

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 307 307

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 243 243

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 324 324

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 271 271

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 342 342

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 304 304

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 303 303

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 238 238

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 283 283

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 289 289

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 367 367

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 269 269

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 238 238

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 400 400

宮崎県串間市大字南方

宮崎県串間市大字西方

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市東町

宮崎県串間市東町

宮崎県串間市大字高松

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字崎田

宮崎県串間市大字北方

宮崎県串間市大字奴久見

宮崎県串間市大字大納

宮崎県串間市大字南方

プレテン床版 2014 2018234 ひじき橋 泉町上松清線 20.3 5.0

1979 2017233 洲崎1号橋 洲崎1号線 4.0 5.6 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2017232 城之脇橋 西下弓田1号線 2.3 7.6

2019 2019231 大納橋 大納高畑山線 20.0 4.8 ＰＣ　床版橋その他

プレテン床版 2000 2017238 第二鍛冶屋橋 泉町1号線 12.2 10.0

2002 2017237 桜木橋 桜木2号線 12.2 7.2 プレテン床版

プレテン床版 2003 2021236 龍橋 西方奴久見線 15.2 8.2

1988 2021235 川道橋 古竹笠祇線 3.3 6.2 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1960 2021226 高松二号橋 高松五反田線 2.5 3.0

プレテン床版 2017 2018228 新橋 吾社百田線 14.0 7.0

ＲＣ床版橋（その他） 1961 2021230 第二赤石橋 奴久見高松線 4.6 3.6

1971 2017229 初田前橋 初田前通り線 4.3 4.6 ＲＣ床版橋（その他）

1967 2021227 第一赤石橋 奴久見高松線 2.9 3.0 ＲＣ床版橋（その他）

1948 2017245 古大内橋 揚原古大内線 18.0 6.2 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県串間市大字奈留

1968 2017240 北之出口橋 吾社百田線 5.6 7.3 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県串間市大字崎田

ＲＣ床版橋（その他） 1973 2017243 名谷橋 名谷通線 14.0 3.2宮崎県串間市大字大納

ＲＣ床版橋（その他） 1969 2017244 中ノ谷2号橋 代田上代田線 2.6 3.7宮崎県串間市大字本城

ＲＣ床版橋（その他） 1964 2017242 口広橋 居城田線 18.5 4.1宮崎県串間市大字本城

ＲＣ桁橋（その他） 1988 2017241 古浜1号橋 寺里1号線 4.2 18.0宮崎県串間市西浜一丁目

239 小谷橋 宮原毛久保線 宮崎県串間市大字大納 4.2 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2017
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